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Календарный план инновационного проекта

«Проектирование системы формирования

функциональной грамотности обучающихся основного общего образования: ресурс урочной и внеурочной деятельности»

	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	Ожидаемый результат
	Методические продукты и/или инновационные практики, свидетельствующие о достижении результата

	Решение
организационных

задач
 
	Январь 2024
	Соловьев Д.В.
Жидкова Т.В.
	Создание рабочей группы, распределение обязанностей между членами группы
	Приказ о создании рабочей группы.

	Разработка/корректировка нормативных (локальных)
актов необходимых для
реализации целей и задач
проекта.
Формирование плана
работы РИП на 2024 год
	Февраль 2024
	Жидкова Т.В.
Рабочая группа по внедрению проекта РИП
	Скорректировать нормативно-правовую документацию, регламентирующую
деятельность педагогического
коллектива по теме РИП. Разработать дорожную карту по внедрению проекта РИП на февраль-август 2024
	Разработана дорожная карта по введению проекта РИП

	Размещение информации о деятельности РИП на официальном сайте МОУ СШ №72
	Февраль – август 2024
	Ответственный за сайт
	Обеспечить информационную открытость деятельности РИП
	На сайте разместить:
-описание инновационного проекта РИП;

-приказ об организации работы РИП;

-дорожную карту работы РИП на февраль – август 2024 год



	Проведение самодиагностики готовности 
к реализации проекта РИП
	Февраль – март 2024
	Рабочая группа
	Проведение оценки готовности 
к реализации проекта РИП
	Результаты самодиагностики

	Модернизация имеющегося инструментария и проведение первого этапа мониторинга по выявлению профессиональных затруднений педагогов школы в контексте, выявленных в результате самодиагностики дефицитов (проект «Школа Минпроса России», ноябрь, 2023)
	Март-май 2024
	Рабочая группа
	Выявление профессиональных затруднений педагогов  в контексте магистральных направлений и ключевых условий проекта «Школа Минпроса России»
	Разработан диагностико - инструментальный кейс с включением в него описания механизмов и диагностик в рамках первого этапа проектной деятельности;

Проведена типологизация профессиональных дефицитов педагогов в контексте магистральных направлений и ключевых условий проекта «Школа Мин проса России»

	Разработка индивидуальных маршрутов педагогов для устранения выявленных дефицитов и дальнейшей реализации проекта РИП
	Апрель – август 2024
	Соловьев Д.В. 
Рабочая группа
	Организация участия в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам формирования функциональной грамотности, создание плана курсовой подготовки педагогов
	План
научно-методической
поддержки педагогов и
администрации

	Разработка программы и сценарного плана проведения по теме проекта; размещение информации о проведении семинара на официальном сайте школы.
	Март-апрель 2024
	Рабочая группа
	Разработать
программно- методическую и информационную основу презентационно -диссеминационного мероприятия по теме проекта
	Программа семинара; сценарный план семинара; технологические материалы к семинару.

	Разработка программы и сценарного плана проведения регионального вебинара по теме проекта; размещение информации о проведении вебинара на официальном сайте школы и сайте Траектория34
	Июнь – август 2024
	Соловьев Д.В.
Рабочая группа
	Разработать
программно- методическую и информационную основу презентационно -диссеминационного мероприятия по теме проекта
	Программа вебинара; сценарный плана вебинара; технологические материалы к вебинару.

	Подготовка отчета о ходе и результатах реализации инновационного проекта

в 2024 году
	Август 2024
	Соловьев Д.В.

Рабочая группа
	Подведены итоги инновационной деятельности в рамках РИП за 2024 год.
	Отчет о ходе и результатах реализации инновационного проекта январь – август 2024 г.

	Разработка дорожной карты и календарного плана работы РИП на 2024-2025 уч. год
	Август – сентябрь 2024
	Соловьев Д.В.

Рабочая группа
	
	Дорожная карта, календарный план на сентябрь 2024- август 2025года.


