

Краснооктябрьское территориальное управление
Департамента по образованию администрации Волгограда

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 72 Краснооктябрьского района Волгограда»

П Р И К А З

«01» февраля 2024 г.

№ 25-0

Об утверждении дорожной карты
по реализации инновационного проекта
«Проектирование системы формирования
функциональной грамотности обучающихся
основного общего образования: ресурс урочной
и внеурочной деятельности»

В целях реализации инновационного проекта «Проектирование системы формирования функциональной грамотности обучающихся основного общего образования: ресурс урочной и внеурочной деятельности»

приказываю:

1. Утвердить дорожную карту по реализации инновационного проекта «Проектирование системы формирования функциональной грамотности обучающихся основного общего образования: ресурс урочной и внеурочной деятельности» на период февраль 2024 – август 2024г. (Приложение 1)

Директор МОУ СШ № 72

Д.В. Соловьев

Приложение 1 к приказу №25-0
от «01» февраля 2024

**Дорожная карта
по реализации инновационного проекта
«Проектирование системы формирования
функциональной грамотности обучающихся основного общего образования: ресурс
урочной и внеурочной деятельности»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
1. Организационно-управленческое обеспечение введения проекта РИП				
1.	Проведение самодиагностики готовности к реализации проекта РИП. Проведение мониторинга профессиональных дефицитов педагогов.	Февраль-март 2024	Рабочая группа по реализации инновационного проекта	Проведена оценка готовности к реализации проекта РИП, выявлены дефициты
2. Нормативное обеспечение введения проекта РИП				
1.	Определение дефицитов при организации условий реализации проекта РИП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Март-май 2024	Рабочая группа по реализации инновационного проекта	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации проекта РИП
3. Методическое обеспечение введения ФООП				
1.	Организация участия в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам формирования функциональной грамотности.	Март-август 2024	Рабочая группа по реализации инновационного проекта	Созданы возможности для участия педагогического коллектива МОУ СШ №72 в обсуждении проблемных вопросов
2.	Проведение семинара (уровень ОУ)	Апрель 2024	Рабочая группа по реализации инновационного проекта	«Эффективные практики формирования функциональной грамотности обучающихся: из опыта

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
				работы»
4. Кадровое обеспечение введения проекта РИП				
1.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	Март – август 2023	Рабочая группа по реализации инновационного проекта	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
5. Информационное обеспечение введения проекта РИП				
1.	Информирование всех субъектов образовательных отношений о запуске проекта (программы) РИП.	Февраль 2024	Методист Жидкова Т.В. Методист Чинянина С.В	Информирование педагогического коллектива на педагогическом совете. Информирование родителей на родительских собраниях. Размещение информации на официальном сайте школы.